



INFRASTRUCTURES

- Il y'a deux types de structures:
 - Pédagogiques
 - Recherche
- Deux objectifs:
 - Améliorer l'état des structures actuelles
 - Construire de nouveaux structures



CAMPUS SEDDIK BENYAHIA

- Une opération de réhabilitation est inscrite.
 - Retardée par le problème du gel
 - Gel levé sur l'étude, mais à cause du manque de crédits ce n'est qu'en octobre 2018 que le dossier a été visé par le CF. Étude engagée et entamée
 - L'appel d'offre pour la réalisation sera très prochainement.



CAMPUS EL-MAABOUDA

- Opération de réaménagement est inscrite
 - Étude globale réalisée
 - Réalisation des travaux de la 1ere tranche est achevée
 - Demande de réalisation de la 2eme tranche est au niveau du ministère
- Demandes au niveau du ministère
 - Réaménagement des trois amphis non exploitables pour la pédagogie
 - Construction de trois amphis de 200 places pédagogiques



CAMPUS EL BEZ

- Étanchéité
 - Première tranche réalisée
 - Deuxième tranche sera entamée prochainement après réception définitive de la première tranche
- Magasin de stockage de produits chimiques à la faculté des sciences
 - Bureau d'étude retenu, mais l'opération a été retardée par le gel et manque de crédits. Le gel a été levé sur l'étude. Visée par le CF en octobre 2018.
 - Actuellement ODS donnée au bureau d'étude pour préparer cahier des charge de la réalisation
- Réaménagement de la faculté SNV
 - Entreprise retenu, marché visé, mais l'opération rejetée par le CF car elle est gelée



CAMPUS EL BEZ

- Réalisation de 20 laboratoires pédagogiques pour la faculté de SNV
 - Demande au niveau du ministère
- Opération d'entretien et de mise en conformité du Campus El-Bez
 - C'est une opération qui prend en charge toutes les réserves de la protection civil
 - La demande est au niveau du ministère



STRUCTURES DE RECHERCHE

- Bloc de recherche (ElBez)
 - Opération d'installation d'équipements de chauffage:
 - Etude réalisée
 - La réalisation de l'opération vient d'être visée par le CF et le début des travaux sera très prochainement
- Bloc des 20 labos de recherche (site ElMaabouda)
 - Opération d'entretien de l'étanchéité
 - Étude réalisée
 - Ouverture des offres pour la réalisation de l'opération est programmée pour le 18 Novembre 2018
- Unité de recherche
 - Équipement en poste électrique
 - Ouverture des offres le 21 Novembre ((3eme appel d'offre)



STRUCTURES DE RECHERCHE

- Construction d'une ferme expérimentale
 - Cahier des charges préparé, mais le projet est gelé



CONCLUSION

- Les opérations de construction, de réaménagement, et de réfection des infrastructures sont toutes **gelées**.
- La réalisation de nos opérations est conditionnée par la levée du gel.

